

2007

- Juli Presentatie visie “Hooge Kampse Plas
- Okt Wederzijdse intentie in briefvorm vastgelegd

2008

- Sept Rapport natuurontwikkeling door verondieping HKP (K3Delta en Utrechts Landschap)
- Gehele jaar Onderzoeken uitvoeren

2009

- April Samenwerkingsovereenkomst getekend tussen Dekker van de Kamp en Utrechts Landschap
- Gehele jaar Vergunningen aanvragen en reactie zien swijzen

2010

- Jan Alle vergunningen zijn binnen
- Feb Voorbereidende werkzaamheden (weg aanleggen; werkterrein inrichten; dassentunnel aanleggen)
- Mrt Oprichten Klankbordgroep
- Mei Opening Hooge Kampse Plas
- Vanaf mei Aangevoerd 85.000 m³

2011

- Feb Tussenevaluatie en oppervlaktewater monitoring
- Mrt/okt Bijeenkomsten klankbordgroep
- Gehele jaar Aangevoerd 270.000 m³

2012

- Feb Tussenevaluatie en oppervlaktewater monitoring
- Mrt/okt 2 bijeenkomsten klankbordgroep
- Gehele jaar Aangevoerd 140.000 m³

2013

- Feb Tussenevaluatie en oppervlaktewater monitoring
- Mrt/okt 2 bijeenkomsten klankbordgroep
- Gehele jaar Aangevoerd 180.000 m³

2014

- Feb Tussenevaluatie en oppervlaktewater monitoring
- Mrt/okt 2 bijeenkomsten klankbordgroep
- Okt Rietaanplant op de oostoever van opgeleverde deel fase 1
- Tot heden Aangevoerd 50.000 m³