
Omgevingswet in de praktijk 

Sessie 5.2 



Project nieuwbouw Onderhoudsbedrijf 
NedTrain Leidschendam 



Opzet presentatie 

Å Toelichting project nieuwbouw onderhoudshal  
NedTrain Leidschendam 

Å Greep uit benodigde vergunningen 

Å Knelpunten 

 



Project NedTrain Leidschendam 

Å Uitbreiding onderhoudshal NedTrain 

Å Aanbesteding, contractvorm, planning  

Å Hoofdaannemer Strukton Worksphere 

Å Rol Strukton Milieutechniek 

 



Activiteiten NedTrain Leidschendam  
 Bodemsaneringswerkzaamheden 



Activiteiten NedTrain Leidschendam  
 Sloopwerkzaamheden 



Activiteiten NedTrain Leidschendam  
 Grondwerk 



Activiteiten NedTrain Leidschendam  
 Realisatie onderbouw 



Activiteiten NedTrain Leidschendam  
 Realisatie bovenbouw 



Activiteiten NedTrain Leidschendam  
 Realisatie luifel 



Activiteiten NedTrain Leidschendam  
 Civieltechnische werkzaamheden 



Activiteiten van Strukton Milieutechniek 

Å Opstellen uitvoeringsontwerp en projectvoorbereiding; 

Å Uitvoering van de bodemsaneringen, incl. mkb; 

Å Realisatie van grondwerk in en rondom de damwand; 

Å Realisatie hemelwaterafvoer uitpandig; 

Å Realisatie vuilwaterafvoer uitpandig; 

Å Realisatie verhardingen. 

 



Greep uit benodigde vergunningen 

Å Beschikking op Raamsaneringsplan; 

Å Goedkeuring werkplannen RSP; 

Å Omgevingsvergunning bouw; 

Å Watervergunning; 

Å Sloopvergunning; Kapvergunning; 

Å Toestemming waterschap Delfland; 

Å Toestemming Gemeentes Den Haag en Leidschendam; 

Å Diverse BUS-meldingen; 

Å Meldingen Besluit Bodemkwaliteit; 

Å Toestemming bouwplaats en bouwweg; 

Å Meldingen verwijderen asbest. 



Belangrijkste knelpunten bij 
vergunningen en meldingen 

Å Raamsaneringsplan was niet beschikt bij opdracht 
en sloot onvoldoende aan op aanpak 

Å Aparte / nieuwe procedure (BUS) voor onverwachte 
zaken buiten gebied RSP  

Å Omgevingsvergunning bouw benodigd voor 
aanpassing bestaand hekwerk 

Å Realisatie OBAS en pompput onderdeel van 
omgevingsvergunning 

Å Uitgevoerde werkzaamheden conform BUS-melding 
werden niet goedgekeurd door ODH 

 

 

 



 
De vraag (en wens) die nu bij ons als aannemer naar 
boven komt: 
 
Kan de Omgevingswet in de toekomst dit soort 
problemen, die ontstaan tijdens uitvoering, voorkomen 
(of beperken)? Dit geldt zowel tijdens het 
voorbereidingsproces (onderzoek en planvorming) als 
tijdens de realisatiefase. 
 
 
 
 
 



Omgevingswet in de praktijk  

Sessie 5.2 



Plan Groenewoud 
 
bodemsanering ς projectontwikkeling ς natuurontwikkeling 



Opzet presentatie 

Á Toelichting plan Groenewoud en planproces tot nu toe 

 

Á Knelpunten  

 

Á Hoe kan het beter? 

 
 



Å Sanering 
 

Å Natuurontwikkeling 
 

Å Waterwoningen / infrastructuur 
 

Å Recreatie 
 

Å Duurzaamheid 

Onderdelen plan Groenewoud 





 

Á 2012-2013: Start planproces: vastgesteld Masterplan in 2013. 

 

Á 2014-2017: Diverse deelonderzoeken voor Provincie Noord-Holland. 

 

Á 2017: Stedenbouwkundig Ontwerp en beeldkwaliteitsplan (gemeente). 

 

Á 2017: Provincie Noord-Holland akkoord ->  gemeente aan zet. 

 

Á 2018: Ontwerp Bestemmingsplan vastgesteld door college BenW. 

 

Á Definitief bestemmingsplan en saneringsplan najaar 2019? 

 

Á Start voorverkoop waterwoningen en sanering najaar 2020? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proces 



Masterplan december 2013 



Aanwijzingen provincie NH 

Å Sanering stort en opknappen oostrand (Emmaweg) is dringend. 
 

Å Ambitie: geen woonwijk maar een nieuw landschap met hier en daar  
 ǿŀǘŜǊǿƻƴƛƴƎŜƴΣ ΨǾŜǊōƻǊƎŜƴ ƭƛƎƎƛƴƎΩΦ !ƭƭŜ ǿƻƴƛƴƎŜƴ ƛƴ м ǊƛŎƘǘƛƴƎΦ  
 Eenheid gewenst voor wonen in het landschap.  

 
Å Noodzakelijke openheid en zichtlijnen. Waterwoningen in het  
 middengebied verplaatsen naar oostzijde.  

 
Å Alle drie de buurten ontsluiten via de Emmaweg. 

 
Å Bewaak stoerheid en openheid polder: afwisseling van robuuste  
 beplantingsstructuren en grote open ruimtes. 

 
Å Zet in op exclusief en autarkisch/zelfvoorzienend wonen. 



de zuidelijke waterwoningen oostwaarts verplaatsen 



de zuidelijke waterwoningen oostwaarts verplaatsen 



Ruimtelijk concept onderdeel stedenbouwkundig plan 

 Uitwerking: stedenbouwkundig plan 
  
  

 

 


